


# КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Визуальная навигация в здании ДОО»

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ  
 О.В. Какнаева  
01.10.2019г.

## 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

**Заказчики процесса** – родители, воспитанники, посетители, сотрудники МБДОУ  
**Периметр проекта** – здание МБДОУ  
**Владелец процесса** – Заведующий Какнаева Ольга Владимировна  
**Руководитель проекта** – Старший воспитатель Максимовских Ольга Вадимовна  
**Команда проекта** – Какнаева О. В., Максимовских О. В., Баринов А.А., Бурмак М.Н., Ласточкина Т.Г.

## 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

**Ключевой риск** – дезориентация человека внутри здания, дезинформирование за счёт отсутствия указателей; - доступность табличек - указателей для всех заказчиков процесса; - нарушение целостности восприятия эстетики оформления детского сада

### Проблемы:

1. **Родителей, посетителей** – поиск нужного помещения или сотрудника;
2. **Воспитанников** – ориентация в здании;
3. **Сотрудников** – потеря рабочего времени на сопровождение, объяснение искомого местонахождения

## 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса	10 минут	3 минуты

## 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта - 01.10.2019 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния -
  - разработка карты текущего состояния - 01.10.2019 г. – 14.10.2019 г.
  - разработка карты целевого состояния – 15.10.2019 г. – 29.10.2019 г.
3. Внедрение улучшений - 29.10.2019 г. – 24.02.2020 г.
  - совещание по защите подходов внедрения - 24.02.2020 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов 25.02.2020 г. – 19.02.2020 г.
  - завершающее совещание – 20.03.2020 г.

Руководитель проекта



О.В. Максимовских