



Администрация города Сарова

Департамент образования Администрации г. Саров

П Р И К А З

19.03.2021

№ 54

**Об утверждении плана мероприятий по
созданию новых мест для реализации дополнительных
общеразвивающих программ в 2021 году**

В целях в целях создания в 2021 году в подведомственных образовательных организациях новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-136

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (далее - дорожная карта) по созданию новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова и Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 11» города Сарова в 2021 году.

2. Определить заместителя директора Туровскую Е.В. муниципальным координатором, ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты.

3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова Калипановой С.А и директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 11» города Сарова Гузовой Е.Н. организовать работу по реализации мероприятий дорожной карты в подведомственных учреждениях.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В. Володько

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова и Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 11» города Сарова в 2021 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Разработка и реализации медиаплана по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	Представлена информация о мероприятиях по созданию новых мест дополнительного образования детей на официальных сайтах МБУ ДО ДЦТ и МБОУ Школы № 11	Департамент образования МБУ ДО ДЦТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	март - август 2021
2.	Назначение муниципального координатора, ответственного за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей		Департамент образования	март 2021
3.	Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	Утверждение перечня средств обучения и воспитания	МБУ ДО ДЦТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	март 2021
4.	Определение помещений для создания новых мест дополнительного образования детей	Определены кабинеты для создания новых мест дополнительного образования детей	МБУ ДО ДЦТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	апрель 2021
5.	Согласование и утверждение дизайн-проекта помещений для создания новых мест дополнительного образования детей	Дизайн-проект помещений	МБУ ДО ДЦТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	апрель-май 2021

6.	Ремонт и брендирование помещений для создания новых мест дополнительного образования детей	Кабинеты подготовлены для осуществления образовательной деятельности	Департамент образования МБУ ДО ДДТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	июль 2021
7.	Получение оборудования, закупленного для создания новых мест дополнительного образования детей	Акты приемки/передачи	МБУ ДО ДДТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	август 2021
8.	Получение оборудования и средств обучения	Доставлено оборудование и средства обучения	МБУ ДО ДДТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	август 2021
9.	Разработка (корректировка) и утверждение программ дополнительного образования, реализуемых на созданных местах	Программы дополнительного образования размещены на сайте	МБУ ДО ДДТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	май - август 2021
10.	Внесение в навигатор дополнительного образования программ, реализуемых на новых местах		МБУ ДО ДДТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	август 2021
11.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Документ о повышении квалификации	МБУ ДО ДДТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	май - август 2021
12.	Внесение изменений в муниципальные задания (по необходимости)	Изменения в муниципальные задания	Департамент образования	март-апрель 2021 года
13.	Организация записи детей на программы, реализуемые на новых местах дополнительного образования детей	Экскурсии, дни открытых дверей, информационная кампания	МБУ ДО ДДТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	август-сентябрь 2021
14.	Завершение набора детей, начало обучения по дополнительным общеразвивающим образовательным программам на новых местах	Приказы о зачислении детей в МБУ ДО ДДТ, МБОУ Школу № 11	МБУ ДО ДДТ, Калипанова С.А., МБОУ Школа № 11, Гузова Е.Н.	сентябрь-октябрь 2021
15.	Проведение рабочих совещаний, консультаций по вопросам реализации плана (дорожной карты)		Департамент образования	в течение всего периода