

Приложение 4

к Положению о проведении муниципального конкурса лучших практик внедрения бережливых технологий в образовательных организациях города Сарова

Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания

Улучшаемые показатели:	Тек.	Цель	Факт	Комментарии
1. Время, затрачиваемое преподавателями на поиск информации о заменах	от 5 мин до неск. часов	1 мин	1 мин	Преподаватели должны найти объявление о заменах в бумажном виде в учительской. Это может представлять проблему в случае, если учитель отсутствует на рабочем месте по определённым причинам (больничный лист, административный, командировка, отсутствие уроков в конкретный день, наличие только 1-3 уроков в конкретный день). Восстановить информацию о заменах позднее может быть проблематично.
2. Время, затрачиваемое диспетчером расписания на донесение информации до преподавателей	от 5 мин до неск. часов	от 1 мин	от 1 мин	Диспетчер расписания доносит информацию до преподавателей через объявления в бумажном виде и совершая звонки. В случае отсутствия преподавателя и невозможности дозвониться процесс информирования может затянуться на несколько часов.
3. Доступность информации о внесении изменений в расписание	только в учительской не ранее 12:00 в рабочие дни	онлайн в любое время с момента публикации	онлайн в любое время с момента публикации	Информация, размещенная онлайн, доступна педагогам в любое время с помощью ПК или телефона.
4. Возможность контроля работы диспетчера расписания администрацией	сложно	просто, online	просто, online	Администрация ОО может своевременно контролировать наличие информации об изменениях в расписании и заменах онлайн.
Уроки проекта (выводы)				Предлагаемые решения
1. Не все сотрудники владеют облачными технологиями				1. Провести мастер-классы по работе с облачными хранилищами.

2. Не у всех сотрудников есть аккаунт для доступа к облачному хранилищу, наличие которого облегчает совместную работу	2. Оказать помощь преподавателям в создании аккаунта и понимании способов его использования.
3. Информирование с использованием бумажных объявлений неэффективно, однако привыкание к новым способам коммуникации занимает продолжительное время и сопряжено с непониманием сотрудников на начальных стадиях. Необходимо временное совмещение обоих способов информирования.	3. Дополнительно для визуализации информации в учительской возможна установка информационного экрана, подключённого к локальной сети для отслеживания объявлений и изменений.
4. Совместная работа над проектом с тестовой группой преподавателей повышает эффективность работы и итоговые показатели.	4. Создавать тестовую группу для каждого будущего проекта.
Решение по проекту (закрыть/ продолжить):	
Принято решение закрыть проект ввиду достижения поставленных целей.	