

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА** Оптимизация временных ресурсов педагогов дополнительного образования при использовании системы дистанционного обучения «Distant52»

Условные сокращения:

ПДО – педагоги дополнительного образования;

СДО – система дистанционного обучения.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО ДДТ  
С.А. Калипанова  
10.01.2022

### 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

**Заказчики процесса** — ПДО МБУ ДО ДДТ

**Периметр проекта** — административные и педагогические работники МБУ ДО ДДТ

**Владелец процесса** — директор Калипанова С.А.

**Руководитель проекта** — методист Фомичева И.В.

**Команда проекта** — Козлова А.И. – заместитель директора.

Веселова Т.А. Фомичева И.В. – методисты.

Гринева Е.С., Гурова Е.А., Зубова М.Б., Исаева Т.Б. – ПДО.

**Начало процесса** – 10.01.2022

**Конец процесса** – 30.06.2022

### 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

**Ключевой риск** — большие временные затраты ПДО МБУ ДО ДДТ на освоение функционала СДО «Distant52».

**Проблемы:**

1. Предложенный алгоритм работы СДО «Distant52» громоздкий и неудобный для ежедневного использования;
2. Большие временные затраты при работе в СДО «Distant52», технические возможности которой мало изучены.


### 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация временных ресурсов ПДО при использовании СДО «Distant52»	Большие временные затраты при размещении материалов в СДО «Distant52»	Сокращение времени размещения материалов в СДО «Distant52»

### 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта, сбор команды проекта — 10.01.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 11.01.2022 – 11.02.2022
  - разработка карты текущего состояния — 11.01.2022 – 24.01.2022
  - разработка карты целевого состояния — 25.01.2022 – 11.02.2022
3. Внедрение улучшений, апробация методической разработки алгоритма — 14.02.2022 – 29.04.2022
  - совещание по защите подходов внедрения — 14.02.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 04.05.2022 – 30.06.2022
  - завершающее совещание — 22.06.2022

Руководитель проекта



И.В. Фомичева