



Администрация города Сарова  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

**П Р И К А З**

11.08.2017 № 349п

**Г Об утверждении плана Г  
мероприятий ("дорожной карты")  
по организации и проведению ГИА  
в Сарове в 2018 году Г**

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 02.08.2017 № 1770 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2018 году"

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сарове в 2018 году" (далее – План).
2. Заместителю директора Департамента В.Г. Мухину обеспечить размещение Плана на официальном сайте Департамента в сети Интернет.
3. Директорам подведомственных общеобразовательных организаций утвердить аналогичные планы в срок до 10.09.2017.
4. Считать приказ Департамента образования от 19.08.2016 № 220п «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по организации и проведению ГИА в Сарове в 2017 году» утратившим силу.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Е.В. Слинчук

Рассылка:

подведомственные общеобразовательные организации

В.Г. Мухин

Е.В. Слинчук

Исполнитель

\_\_\_\_\_ В.Г. Мухин

УТВЕРЖДЕН  
приказом Департамента образования  
Администрации г. Саров  
от 11.08.2017 № 349п

**План мероприятий ("дорожная карта")  
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования на города Сарова" в 2018 году"**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
<b>I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году</b>				
<b>1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году</b>				
1.1.	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году:  - предварительные итоги экзаменационной кампании  - окончательные итоги экзаменационной кампании	июль 2017 года  октябрь 2017 года	Департамент образования	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат. 3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат.

1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года: - городская педагогическая конференция; - совещание с руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОбОО) и заместителями руководителей ОбОО, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11.	август 2017 года  октябрь 2017 года	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>				
1.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании.  Подготовка к передаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	август-сентябрь 2017 года  август 2017 года	Департамент образования, ОбОО	Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат, по результатам передачи экзаменов по обязательным предметам.
2.	Планирование тематических семинаров для учителей-предметников.	август – сентябрь 2017 года	МБОУ ДПО МЦ	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.
3.	Участие в областном мониторинге учебных достижений по русскому языку обучающихся 5, 6, 7 классов в соответствии с ФГОС.	апрель 2018 года	Департамент образования, ОбОО	Соответствие качества образования требованиям ФГОС основного общего образования.
<b>III. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1.	<b>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.</b>			
1.1.	Подготовка проекта постановления Администрации г Саров "О проведении государственной итоговой аттестации по	апрель-май 2017 года	Департамент образования	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.

	образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сарове в 2018 году"			
<b>1.2.</b>	<b>Издание приказов Департамента образования Администрации г. Саров по вопросам организации и проведения ГИА-9:</b>			
1.2.1.	об организации «горячей линии» «Экзаменационная кампания – 2018»	ноябрь 2017	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года.
1.2.2	о сборе сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)	декабрь 2017 года		
1.2.3	о проверке готовности ППЭ к проведению ОГЭ и ГВЭ в 2017-2018 учебном году	март 2018 года		
1.2.4	об утверждении графика занятости транспорта для доставки экзаменационных материалов в период проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных организаций	май 2018 года		
1.2.5	о проведении проверки экзаменационных работ в форме ОГЭ и ГВЭ выпускников 9 классов, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2017-2018 учебном году	май 2018 года		
1.2.6	о проведении консультаций для организаторов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2017-2018 учебном году	май 2018 года		
<b>1.3.</b>	<b>Издание приказов Департамента образования администрации г. Саров по вопросам организации и проведения ГИА-11:</b>			
1.3.1.	об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9	октябрь-ноябрь 2017 года	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии

1.3.2.	о назначении ответственного за подготовку и проведение ГИА выпускников 2017-2018 учебного года, ответственного за информирование о порядке проведения ЕГЭ и ГВЭ, о муниципальном операторе	октябрь 2017 года		с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
1.3.3.	об организации проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:  - декабрьский срок  - февральский срок  -майский срок	октябрь-ноябрь 2017 года январь 2018 года  апрель 2018 года		
1.3.4.	об организации «горячей линии» «Экзаменационная кампания – 2018»	ноябрь 2017 года		
1.3.5.	о проверке готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ГВЭ в 2017-2018 учебном году	март 2018 года		
1.3.6.	об утверждении графика занятости транспорта для доставки экзаменационных материалов в период проведения итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных организаций	май 2018 года		
1.3.7.	о проведении консультаций для организаторов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2017-2018 учебном году	май 2018 года		

<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<b>1.</b>	<b>Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Сарова, в том числе на:</b>			
1.1.	- видеонаблюдение в ППЭ - обеспечение каналов связи в ППЭ - дооборудование ППЭ - перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» (основание: Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №160-З) - доставку КИМ до ППЭ из РЦОИ и из ППЭ в РЦОИ - приобретение дополнительных ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP»	август – сентябрь 2017 года	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<b>1.</b>	<b>Организация и проведение обучения:</b>			
1.1.	организаторов ППЭ	май – июнь 2018 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года
1.2.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	МБОУ ДПО МЦ, ОбОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчетов ОМС о результатах ЕГЭ
1.3.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	октябрь 2017 года - апрель 2018 года	ОбОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года
1.4.	общественных наблюдателей	октябрь 2017 года - апрель 2018 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года

<b>VI.Организационное сопровождение</b>				
<b>1.</b>	<b>ГИА-9</b>			
<b>1.1</b>	<b>Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9</b>			
1.1.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году	октябрь 2017 года	Департамент образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2018 году
1.1.2	Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий Нижегородской области	октябрь-ноябрь 2017 года	Департамент образования	
1.1.3	Формирование перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2018 году	январь 2018 года	Департамент образования	
1.1.4	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК;  - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии;  - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ; членов территориальных подкомиссий.	январь 2018 года  февраль 2018 года  май 2018 года	Департамент образования, ОБОО	
<b>1.2</b>	<b>Формирование РИС ГИА-9 в 2018 году</b>			



наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;	в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения		
место сдачи ГИА-9	не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету		
б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;	в течение десяти дней после соответствующего экзамена		
в) сведения о результатах ГИА-9	в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9		
г) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции;	в течение суток со дня подачи апелляции  в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции		
д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники);	не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету		

	е) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9;	не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету		
	ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;	не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету		
	з) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9;	в течение недели после проведения экзамена по соответствующему учебному предмету		
	и) сведения о местах проведения ГИА-9;	не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету		
	к) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9	в течение суток после проведения экзамена по соответствующему учебному предмету		
<b>1.3</b>	<b>Организация и проведение ГИА-9 в 2018 году</b>			
1.3.1	Получение пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 председателям территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Нижегородской области	Департамент образования Администрации г. Саров	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года
1.3.2	Передача результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся в ГЭК Нижегородской области для утверждения	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Нижегородской области	Департамент образования, территориальные предметные подкомиссии	

1.3.3	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), КК	
1.3.4	Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9	в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК	ТКПК, КК	
1.3.5	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2018 года	Департамент образования	
1.3.6	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2018 года	Департамент образования	
<b>1.4</b>	<b>Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2018 году</b>			
1.4.1	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением Администрации г Саров "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сарове в 2018 году"	весь период экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года
1.4.2	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сарове	май 2018 года	Департамент образования	
1.4.3	Информирование и согласование межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с :	за две недели до проведения соответствующего	Департамент образования	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Сарова»</li> <li>- МУ МВД РФ по ЗАТО Саров</li> <li>- ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России</li> </ul>	периода ГИА-9		
<b>1.5</b>	<b>Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9</b>			
1.5.1	<p>Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- родительской общественности;</li> <li>- студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования;</li> <li>- представителей политических партий и общественных организаций</li> </ul>	январь-февраль 2018 года	Департамент образования, ОБОУ	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года.
1.5.2	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-май 2018 года	Департамент образования	
<b>1.6</b>	<b>Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9</b>			
1.6.1	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	период подготовки к ГИА в соответствии с планом министерства образования Нижегородской области	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.
1.6.2	<p>Совещание с руководителями ОБОУ и ответственными за ГИА по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году</li> </ul>	октябрь 2017 года	Департамент образования, ОБОУ	

	- о готовности системы образования города Сарова к экзаменационной кампании 2018 года	март 2018 года		
1.6.3	Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы территориальных предметных подкомиссий; - организация работы конфликтной подкомиссии	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	Департамент образования, ОБОУ	
<b>2.</b>	<b>ГИА-11</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительный сентябрьский период 2017 года:</b>			
2.1.1.	прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ	с 7 августа по 21 августа 2017 года	Департамент образования, ОБОУ	Анализ организации и проведения ГИА-11 в дополнительный сентябрьский период и итоги экзаменационной кампании 2017 года в целом.
2.1.2	проведение экзаменов в соответствии с единым расписанием экзаменов	с 5 сентября по 16 сентября 2017 года		
<b>2.2.</b>	<b>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:</b>			
2.2.1.	обучающихся 11(12) классов ОБОУ	до 1 декабря 2017 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр	Департамент образования, ОБОУ	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году
2.2.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
2.2.3.	выпускников прошлых лет			
2.2.4.	лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 году			
2.2.5.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
2.2.6.	лиц, подавших заявление на сдачу			

	ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства	тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)		
<b>2.3.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:</b>			
2.3.1.	база данных ОО	октябрь-ноябрь 2017 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	Департамент образования, ОбОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году
2.3.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому			
2.3.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
<b>2.4.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:</b>			
2.4.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС	сентябрь-октябрь 2017 года	Департамент образования, ОбОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году
2.4.2.	база данных операторов муниципальной части РИС			
2.4.3.	база данных членов ГЭК	октябрь-ноябрь 2017 года		
2.4.4.	база данных руководителей ППЭ			
2.4.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2017 года – февраль 2018 года в соответствии с		
2.4.6.	база данных технических специалистов ППЭ			

2.4.7.	база данных членов ПК (экспертов)	периодом проведения ГИА-11		
2.4.8.	база данных членов КК			
<b>2.5.</b>	<b>Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» - токенах членов ГЭК для организации: * ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), *печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:</b>			
2.5.1.	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования	ноябрь 2017 года	Департамент образования, ОбОО	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2018 году
2.5.2.	приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования	декабрь 2017 года		
2.5.3.	перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах	февраль 2018 года		
<b>2.6.</b>	<b>Техническое дооснащение (при необходимости):</b>			
2.6.1.	ППЭ	октябрь 2017 года - апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11	Департамент образования, ОбОО	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
<b>2.7.</b>	<b>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11</b>			
2.7.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОбОО	октябрь 2017 года	Департамент образования, ОбОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2018 году
2.7.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2017 года		
2.7.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2018 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
2.7.4.	Проведение ИС(И):			

	- основной срок -дополнительные сроки	декабрь 2017 года февраль 2018 года май 2018 года		
2.7.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2018 года		
<b>2.8.</b>	<b>Взаимодействие с РЦОИ</b>			
2.8.1.	Подготовка и направление в РЦОИ:  - сведений о выпускниках текущего года  - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору  - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь-ноябрь 2017 года  до 1 декабря 2017 года до 1 февраля 2018 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ  в течение двух дней со дня получения сведений	Департамент образования, ОбОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2018 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
2.8.2.	Распределение членов ГЭК по ППЭ в РИС	за три дня до соответствующего экзамена	Департамент образования	
2.8.3.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ:		Департамент образования, ОбОО	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в досрочный период</li> <li>- в основной период</li> <li>- в дополнительный сентябрьский период</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>до 1 февраля 2018 года</li> <li>до 20 августа 2018 года</li> </ul>		
2.8.4.	<p>Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в досрочный период</li> <li>- в основной период</li> <li>- в дополнительный сентябрьский период</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>до 1 февраля 2018 года</li> <li>до 20 августа 2018 года</li> </ul>	Департамент образования, ОбОО	
2.8.5.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	Департамент образования, ОбОО	
2.8.6.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС	декабрь 2017 года – февраль 2018 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11	Департамент образования	
2.8.7.	<p>Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в досрочный период</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>до 15 марта 2018 года</li> <li>до 12 мая 2018 года</li> </ul>	Департамент образования, ОбОО	

	- в основной период - в дополнительный сентябрьский период	до 22 августа 2018 года		
<b>2.9.</b>	<b>Обеспечение межведомственного взаимодействия</b>			
2.9.1.	Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением Администрации г Саров "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сарове в 2018 году"	весь период экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
2.9.2.	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сарове	январь-февраль 2018 года	Департамент образования	
2.9.3.	Информирование и согласование межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с : - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Сарова» - МУ МВД РФ по ЗАТО Саров - ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России - ОАО «Ростелеком» - ОАО «Калуга-Астрал»	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-11	Департамент образования	
<b>2.10.</b>	<b>Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ</b>			
2.10.1.	Взаимодействие с ОАО	весь период проведения	Департамент	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции

	"Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году	экзаменационной кампании 2018 года	образования, ППЭ	ЕГЭ в 2018 году.
2.10.2.	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ	по графику Рособнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ	Департамент образования, ППЭ	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
2.10.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	Департамент образования, ППЭ	
2.10.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: – мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; – наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования, ППЭ	
<b>2.11.</b>	<b>Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья</b>			
2.11.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета,	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования, ППЭ, ОбОО	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).

	оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.			
<b>2.12.</b>	<b>Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей</b>			
2.12.1.	Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей:  - родительской общественности; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций	ноябрь – декабрь 2017 года	Департамент образования, ОбОО	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года. Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.
2.12.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-май 2018 года	Департамент образования	
<b>2.13.</b>	<b>Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11</b>			
2.13.1.	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	период подготовки к ГИА в соответствии с планом министерства образования Нижегородской области	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11.
2.13.2.	Совещание с руководителями ОбОО и ответственными за ГИА по вопросам:  - об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА	октябрь 2017 года	Департамент образования	

	в 2018 году - о готовности системы образования города Сарова к экзаменационной кампании 2018 года	март 2018 года		
2.13.3.	Рабочие совещания (консультации) с ОбОО, в которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11	январь-февраль (по графику)	Департамент образования	
2.13.4.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы"	март-апрель 2018 года	Департамент образования	
2.13.5.	Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	
2.13.6.	Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Департамент образования, ППЭ	
<b>2.14.</b>	<b>Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА</b>			
2.14.1.	Обеспечение взаимодействия с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.14.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами.	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Департамент образования	
2.14.3.	Проработка вопросов обеспечения	ноябрь- декабрь 2017	Департамент	

	ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	года	образования	
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				
<b>1.</b>	<b>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальных сайтах Департамента образования Администрации г. Саров, ОбОО</b>			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте Департамента образования Администрации г. Саров и ОбОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования, ОбОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
<b>2.</b>	<b>Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА</b>			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе:  - по вопросам ГИА-9  - по вопросам ГИА-11	в период подготовки и проведения ГИА в соответствии с приказом Департамента образования	Департамент образования, ОбОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.2.	"Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Департамент образования, ОбОО	
<b>3.</b>	<b>Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:</b>			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году	в течение двух недель до начала мероприятия	Департамент образования, ОбОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе:  - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА,  - предварительные итоги после	в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года  в течение пяти рабочих	Департамент образования	

	окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА  - окончательные итоги проведения ГИА	дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА  октябрь 2018 года		
<b>4.</b>	<b>Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:</b>			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОбОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	ОбОО  Департамент образования, ОбОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
<b>5.</b>	<b>Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования, ОбОО	

	подготовке и проведению ГИА			
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
<b>1.</b>	<b>Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:</b>			
1.1.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года
1.2.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	
<b>2.</b>	<b>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:</b>			
2.1.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции;	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года
2.2.	проверки ОбОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: *обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; * направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов.	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	

2.3.	при формировании и ведении РИС	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	
2.4.	организация дополнительного контроля при проведении экзаменов в ППЭ, в которых сдают ЕГЭ лица с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	

---