



Администрация города Сарова

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ**

П Р И К А З

17.03.2014 № 68

Г Г
**Об утверждении Сетевого
графика по реализации
приоритетного
национального проекта
"Образование" в городе Сарове
в 2014 году**

С целью обеспечения реализации в 2014 году приоритетного национального проекта "Образование" на территории города Сарова, в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 05.02.2014 № 210 " Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2014 году"

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Сарове в 2014 году.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента В.Г. Мухина.

Директор

Н.В. Володько

Лист рассылки:

подведомственные образовательные организации

Исполнитель:

_____ В.Г. Мухин

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента образования от
17.03.2014 № 68

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по реализации приоритетного национального проекта "Образование"
в городе Сарове Нижегородской области в 2014 году

Мероприятие	Ответственные исполнители	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1. Поощрение лучших учителей				
1.1. Информирование об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей. Подготовка документов на участие в конкурсе	Департамент образования, руководители ОУ, МБОУ ДПОС «Методический центр»	Официальные сайты (публикации)	Март 2014 года	В течение месяца
1.2. Консультирование учителей по вопросам оформления документации	МБОУ ДПОС «Методический центр»	Оформленные документы		
1.3. Подача пакетов документов в конкурсную комиссию	Заявители	Конкурсная документация	07.04.2014	25.04.2014
1.4. Участие в процедуре апелляции	Заявители		20.06.2014	24.06.2014
1.5. Подготовка репортажей об учителях-грантообладателях в СМИ Сарова (К-16, «Городской курьер»)	МБОУ ДПОС «Методический центр», представители прессы	Публикации в СМИ	Август 2014 года	Сентябрь 2014 года
1.6. Диссеминация педагогического опыта учителей-грантообладателей	МБОУ ДПОС «Методический центр», учителя	Публикации на сайтах, в сборнике, выступления на ГМО	Август 2014 года	Декабрь 2014 года
1.7. Обеспечение участия в церемонии вручения почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса, почетных дипломов Губернатора Нижегородской области, учителям-участникам конкурса	Организация поездки - МБОУ ДПОС «Методический центр»	Почетные грамоты	26.09.2014	05.10.2014
2. Государственная поддержка талантливой молодежи				
2.1. Формирование пакетов документов кандидатов на получение премии по поддержке талантливой молодежи в МО НО	Департамент образования, ОУ	Пакеты документов	01.06.2014	01.07.2014
2.2. Обеспечение участия в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии	Организация поездки - МБОУ ДПОС «Методический центр»	Дипломы	Январь 2015 года	В течение месяца

2.3. Информирование общественности об итогах реализации приоритетного национального проекта "Образование" в части мер, касающихся государственной поддержки талантливой молодежи	МБОУ ДПОС «Методический центр»	Публикации в средствах массовой информации	Январь 2015 года	В течение месяца
3. Конкурсные отборы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы и лучших педагогов дополнительного образования, тренеров - преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, находящихся в ведении Департамента образования Администрации г. Саров				
3.1. Информирование об условиях участия в конкурсе	Департамент образования, МБОУ ДПОС «Методический центр»	Информационные письма, печатные, интернет-сайты Департамента образования, МБОУ ДПОС «Методический центр», ОУ	Май 2014 года	В течение месяца
3.2. Подача учреждением дополнительного образования детей и педагогами дополнительного образования пакетов документов в региональную конкурсную комиссию	МБОУ ДОД, заявители	Пакет документов	27.06.2014	11.07.2014
3.3. Расходование средств МБОУ ДОД, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ	МБОУ ДОД	Отчет	08.10.2014	12.12.2014 26.12.2014 – Итоговый отчет
3.4. Обеспечение участия в церемонии вручения дипломов руководителям учреждений и педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям – победителям конкурсов	Организация поездки - МБОУ ДПОС «Методический центр»	Почетные дипломы	Октябрь 2014 года	В течение месяца
3.5. Диссеминация педагогического опыта учителей-грантообладателей	МБОУ ДПОС «Методический центр», учителя	Публикации на сайтах, в сборнике, выступления на ГМО	Ноябрь 2014 года	Декабрь 2014 года
4. Государственная поддержка общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы				
5.1. Информирование об условиях участия в конкурсе. Подготовка заявок на участие в конкурсе	Департамент образования, МБОУ ДПОС «Методический центр»	Информационные письма, печатные и электронные СМИ, публикации на Интернет-сайтах Департамента образования, МБОУ ДПОС «Методический центр»	Февраль 2014 года	в течение месяца
5.2. Подача пакетов документов в региональную конкурсную комиссию	ОУ	Пакеты документов	17.02.2014	28.02.2014

5.3. Расходование средств школами-победителями, выделенных на внедрение инновационных образовательных программ	ОУ	Отчет	27.05.2014	31.10.2014 12.12.2014 26.12.2014 – Итоговый отчет
5.4. Участие в церемонии вручения дипломов школам-победителям	Организация поездки - МБОУ ДПОС «Методический центр»	Дипломы	27.09.2014	03.10.2014
