



УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ «Детский сад № 4»
Е.И. Толмачева
«18» 09.09.2020г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Моделирование эффективного рабочего пространства для организации занятий по конструированию»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
<p>Заказчики процесса – Администрация МБДОУ «Детский сад №4», педагоги.</p> <p>Периметр проекта – комната развивающих игр МБДОУ «Детский сад №4»</p> <p>Владелец процесса – заведующий Е.И. Толмачева</p> <p>Руководитель проекта – М.Н. Лощина - старший воспитатель</p> <p>Команда проекта - М.Н. Лощина - старший воспитатель, Т.В. Копкина – воспитатель, О.В. Никитина – воспитатель, Е.П.Трошина - воспитатель</p>

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
<p><u>Ключевой риск</u> – нарушение режима организации жизнедеятельности воспитанников из-за увеличения времени, затраченного на подготовку к занятиям и уборку конструктора после образовательной деятельности.</p> <p><u>Проблемы:</u></p> <p>1. Педагоги затрачивают много времени на подготовку к занятиям и уборку материала после образовательной деятельности.</p> <p>2. Не все контейнеры с конструктором находятся в свободном доступе для детей.</p> <p>3. Нерационально расположены столы для конструирования.</p>

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени подготовки к занятиям.	15	7
2. Сокращение времени уборки материалов после занятия.	20	10

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
<p>1. Старт проекта – 03.09.2020</p> <p>2. Диагностика и определение целевого состояния – 03.09.2020 до 16.09.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Разработка карты текущего состояния – 17.09.2020 по 23.09.2020 Разработка карты целевого состояния – 24.09.2020 по 30.09.2020 <p>3. Внедрение улучшения – 01.10.2020 по 02.11.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Совещание по защите подходов внедрения – 5.11.2020 <p>4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 6.11.2020 по 09.11.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Завершающее совещание – 10.11.2020

Руководитель проекта

М.Н. Лощина

М.Н.Лощина