

КАРТОЧКА ПРОЕКТА: Оптимизация эффективного использования пространства кабинета педагога-психолога при создании творческих продуктов в мультестудии «Я творю мир»

| 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА | | 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА | |
|--|--------------------|--|---|
| Заказчики процесса – Администрация МБДОУ «Детский сад №4», педагоги. Периметр проекта – кабинет педагога-психолога Владелец процесса – заведующий Е.И. Толмачева Руководители проекта – А.А. Ромашкина – педагог-психолог Команда проекта - А.А. Ромашкина – педагог-психолог, Е.П. Трошина – воспитатель, М.Н. Лощина – старший воспитатель, Е.И. Толмачева – заведующий. Начало процесса - 01.06.2022 Конец процесса - 04.10.2022 | | Ключевой риск – дополнительные затраты времени педагога на подготовку к творческой деятельности по созданию мультфильма Проблемы: 1.Нет опорных схем для наглядного моделирования идеи будущего мультфильма. 2.Потеря времени на распределение профессий. 3.Ожидание задания и материалов. 4.Нет стандарта хранения материала и оборудования для творчества, отсутствие символов, карточек-схем. 5.Отсутствует система визуализации. | |
| 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ | | | 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Старт проекта – 01.06.2022 2. Диагностика и определение целевого состояния – 01.06.2022 – 24.06.2022 3. Разработка карты текущего состояния – 01.06.2022 - 10.06.2022 4. Разработка карты целевого состояния – 14.06.2022 - 24.06.2022 5. Внедрение улучшения – 27.06.2022 - 31.08.2022 6. Совещание по защите подходов внедрения – 31.08.2022 7. Закрепление результатов и закрытие проектов – 01.09.2022 - 30.09.2022 8. Завершающее совещание – 04.10.2022 |
| Сокращение времени подготовки к творческой деятельности по созданию мультфильма | 32 мин | 15 мин | |
| Сокращение времени уборки материалов и оборудования после проведения творческой деятельности по созданию мультфильма | 24 мин | 16 мин | |

Руководитель проекта

 А.А. Ромашкина