

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Систематизация хранения атрибутов и костюмов в костюмерной ДОО»

МБДОУ «Детский сад № 8» г. Сарова

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
<p><b>Заказчики процесса</b> — администрация МБДОУ «Детский сад № 8», кастелянша</p> <p><b>Периметр проекта:</b> МБДОУ «Детский сад № 8», костюмерная детского сада</p> <p><b>Владелец процесса:</b> заведующий МБДОУ «Детский сад № 8» В. А. Иванова</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> старший воспитатель – И. А. Шибалина</p> <p><b>Команда проекта:</b> заведующий – В. А. Иванова старший воспитатель – И. А. Шибалина кастелянша – И. Н. Захарова</p>			<p><b>Ключевые риски:</b></p> <p>Отсутствие систематизации и системы хранения атрибутов и костюмов в костюмерной детского сада, затрата времени на поиск нужных атрибутов и костюмов для организации праздников, развлечений и театрализованной деятельности, отсутствие списков имеющихся костюмов в ДОО.</p> <p><b>Ключевые проблемы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бессистемное хранение атрибутов и костюмов, поиск необходимых вещей при подготовке к празднику или театрализованной деятельности.</li> <li>2. Нерациональное размещение вещей в шкафчиках на полках.</li> <li>3. Большие потери времени на поиск нужных атрибутов и костюмов</li> <li>4. Лишнее время перемещения на поиск необходимых вещей, детские костюмы и взрослые находятся все вместе.</li> <li>5. Многие костюмы находятся в пакетах, перед тем как их использовать приходится тратить время на глажку.</li> <li>6. Отсутствие списков костюмов для детей и взрослых, музыкальному руководителю приходится тратить время на уточнение имеющихся костюмов для написания сценариев различных мероприятий.</li> </ol>
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта — 01.08.2023г.</li> <li>2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.08.2023г.- 10.08.2023г.</li> <li>3. Разработка карты текущего состояния — 10.08.2023г. – 30.08.2023г.</li> <li>4. Разработка карты целевого состояния — 30.08.2023г.- 15.09.2023г.</li> <li>5. Внедрение улучшений — 15.09.2023г.- 25.10.2023 г.</li> <li>6. Совещание по защите подходов внедрения — 25.10.2023 г.</li> <li>7. Закрепление результатов и закрытие проектов — 25.10.2023 г.</li> <li>8. Завершающее совещание – 26.10.2023 г.</li> </ol>
Сокращение времени на поиск необходимых атрибутов и костюмов для различных мероприятий	до 10 мин.	2 мин.	
Разработка оптимизации системы хранения атрибутов и костюмов в костюмерной	Отсутствует система	Разработана система хранения	
Составление списка имеющихся костюмов и атрибутов для детей и взрослых	Отсутствует список	Список составлен	