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	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. [bookmark: _GoBack]ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — администрация школы, делопроизводитель, педагогические работники
Периметр проекта — МБОУ «Школа-интернат № 1», канцелярия, помещение школы
Владелец процесса — делопроизводитель Козлова Вера Петровна
Руководитель проекта — и.о. директора Калачев Денис Вячеславович
Команда проекта — и.о. директора Калачев Денис Вячеславович, делопроизводитель Козлова Вера Петровна, заместитель директора Еремин Александр Николаевич, инженер-программист Лавренченко Елена Владимировна 
	
	
Ключевой риск — сбой в программном обеспечении компьютера не позволит воспользоваться информацией
Проблемы:
1. Длительность поиска необходимых документов
2. Ожидание исполнения
3. Документы расположены хаотично

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение ВПП на поиск необходимой информации
	40-50 минут
	15 минут



	
	
1. Старт проекта — 02.09.2019
2. Диагностика и определение целевого состояния — 02.09.2019-01.10.2019
· разработка карты текущего состояния —02.09.2019-16.09.2019
· разработка карты целевого состояния —17.09.2019-01.10.2019
3. Внедрение улучшений — 02.10.2019-17.01.2020
· совещание по защите подходов внедрения — 02.10.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта —  05.2020
· завершающее совещание – 17.05.2020




Руководитель проекта 											Д.В. Калачев
