

# КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ

«Оптимизация сбора, подсчета и хранения информации, дающей основания для анализа и оценки социальной ситуации в Лицее, посредством создания общей электронной базы МБОУ Лицея №15»

Директор МБОУ Лицей № 15  
С.Ю. Горячева

11.06.2021

## 1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

**Заказчики процесса** — администрация лицея, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог

**Периметр проекта** — МБОУ Лицей № 15

**Владелец процесса** — директор МБОУ Лицей № 15 С.Ю. Горячева

**Руководитель проекта** — Балужева Марина Александровна

**Команда проекта** — Балужева Марина Александровна (социальный педагог), Попова Наталия Леонидовна (учитель информатики), Ванюшина Марина Юрьевна (классный руководитель)

## 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

**Ключевой риск** – большие временные затраты на формирование социального паспорта Лицея.

**Проблемы:**

1. Большие временные затраты на формирование социальных паспортов классов.
2. Большие временные затраты на подсчет данных всех паспортов классов в единый паспорт Лицея.
3. Финансовые потери, вызванные избыточным перерасходом бумажной продукции и обслуживание оргтехники.

## 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на формирование социального паспорта Лицея	24 часа 20 мин	9 часов 25 мин
Сокращение количества используемой бумаги	1 упаковка	1 лист

Руководитель проекта

## 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 01.06.2021
2. Диагностика и определение целевого состояния — 2 недели
  - разработка карты текущего состояния — 1 неделя (11.06.2021 – 17.06.2021)
  - разработка карты целевого состояния — 1 неделя (18.06.2021 – 25.06.2021)
3. Разработка и апробации электронной базы – 2 недели (16.08.2021 – 29.08.2021)
4. Внедрение улучшений — 1 месяц (06.09.2021 – 30.09.2021)
  - Мастер-класс по работе в электронной базе — 06.09.2021
5. Закрытие проекта — 01.10.2021
  - завершающее совещание – 04.10.2021

Подпись

*Балужева*

М.А. Балужева