Форма 01 – БТ
УТВЕРЖДАЮ
		Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30»
______________О.Е. Кулагина
	«____»_______________2021
КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Создание облачного сервиса для оптимизации участия педагогов в методической работе ДОУ»
	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

	Заказчики проекта – педагоги МБДОУ «Детский сад № 30»
Периметр проекта – МБДОУ «Детский сад № 30»
Владелец проекта – заведующий МБДОУ «Детский сад № 30» О.Е. Кулагина
Руководитель проекта - Т.В. Кащеева– ст.воспитатель
Команда проекта – Н.Н. Котик ст. воспитатель
                                    И.Е. Левина – педагог-психолог
                                    О.В. Крайнова – воспитатель
                                    С.А. Салина – заведующий хозяйством
Начало процесса – 11.01.2021
Конец процесса – 11.05.2021


	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Ключевой риск – недостаточная информированность педагогов о положениях конкурсов, методических и дидактических материалах. 
Проблемы:
· Доступ к методической литературе в определенное время;
· Своевременное ознакомление с положениями конкурсов и педагогической информацией;
· Отсутствие общего виртуального хранилища учреждения.



	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

		Наименование цели

	Текущий показатель

	Целевой показатель


	Оптимизация и структурированность процесса обмена информацией внутри учреждения в режиме реального времени и доступ к виртуальных хранилищам методической литературы
	150 минут
	60 минут





	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	1. Старт проекта- 11.01.2021
2. Диагностика и определение целевого состояния – 11.01.2021-25.01.2021
- разработка карты текущего состояния – 25.01.2021-10.02.2021
- разработка карты целевого состояния – 15.02.2021-1.03.2021
3. Внедрение улучшений – 1.03.2021-26.04.2021
- совещание по защите подходов внедрения – 27.04.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 26.04.2021-11.05.2021
- завершающее совещание – 11.05.2021 
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