

Информационная справка о реализованном проекте
**«Оптимизация деятельности воспитанников в режимных
моментах»**
(заполняется по каждому завершенному проекту)

Наименование образовательной организации	МБДОУ «Детский сад № 35»
Название проекта	«Оптимизация деятельности воспитанников в режимных моментах»
Целевые ориентиры	Сокращение времени на организацию режимных моментов
Сроки реализации проекта	2 месяца 11 дней
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	<p><i>Риск: большая затрата времени и энергии на организацию режимных моментов</i></p> <p>Проблемы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Временные затраты на организацию режимных моментов ▪ Сложность в повторении устных инструкций
Мероприятия по достижению целевых показателей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта — <i>11.01.2021</i> 2. Диагностика и определение целевого состояния — <i>11.01.2021 – 05.02.2021</i> <ul style="list-style-type: none"> • выявление временных рамок организации разных режимных моментов— <i>11.01. – 18.01.2021</i> • разработка текущей карты процесса — <i>19.01 – 22.01.2021</i> • производственный анализ №1 –<i>22.01 - 28.01.2021</i> • разработка целевой карты процесса – <i>29.01 – 05.02.2021.</i> 3. Внедрение улучшений — <i>08.02 – 22.03.2021</i> <ul style="list-style-type: none"> • совещание по защите подходов внедрения — <i>22.03.2021.</i> 4. Закрепление результатов и закрытие проекта — <i>23.03. – 31.03.2021</i> <p>завершающее совещание — <i>31.03.2021 .</i></p>
Результаты реализации проекта	Сокращение времени на организацию режимных моментов
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	Проблемы не возникали
Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)	Финансовые затраты отсутствовали
Использованные инструменты бережливых технологий	текущая и целевая карты процесса
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	Вр.и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 35» Утина Н.П. р.т. 8 (831)30 5-24-95