УТВЕРЖДАЮ
 заведующий ___________Е.И. Толмачева 
«___» ________________________ 2021г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА: «Оптимизация процесса подготовки к организованной образовательной деятельности по экспериментированию».
	1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	Заказчики процесса – Администрация МБДОУ «Детский сад №4», педагоги.
Периметр проекта – группа №2, МБДОУ «Детский сад №4»
Владелец процесса – заведующий Е.И. Толмачева
Руководители проекта – Ю.Ф. Гришакина – воспитатель.
Команда проекта -  Ю.Ф. Гришакина – воспитатель, 
М.Ю. Чернова – воспитатель (исполнители)

	Ключевой риск – нарушение режима организации жизнедеятельности воспитанников из-за увеличения времени, затраченного на подготовку к опытам  и уборку материала и оборудования после экспериментальной  деятельности.
Проблемы:
1. Педагоги и воспитанники затрачивают много времени на подготовку к опытам и уборку материала и оборудования после.
2.Не все контейнеры с материалом находятся в свободном доступе для детей.
3.Нерационально расположены контейнеры на полках для хранения необходимого материала, оборудования, учебно-методических пособий по экспериментальной деятельности.

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

		Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	1. Сокращение времени подготовки к проведению экспериментальной деятельности.
	18 мин
	9 мин

	2. Сокращение времени уборки материалов и оборудования после проведения  экспериментальной деятельности
	20 мин
	10 мин



	1. Старт проекта – 11.01.2021
2. Диагностика и определение целевого состояния – 11.01.2021 до 25.01.2021
· Разработка карты текущего состояния –  26.01.2021 по 09.02.2021
· Разработка карты целевого состояния – 10.02.2021 по 19.02.2021
3. Внедрение улучшения – 24.02.2021 по 10.03.2021
· Совещание по защите подходов внедрения – 11.03.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 12.03.2021 по 18.03.2021
5. Завершающее совещание – 19.03.2021





Руководитель проекта 											Ю.Ф. Гришакина
                                                                                                                                                    
