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1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА  2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

 

Заказчики процесса –сотрудники  

Периметр проекта – приёмная в групповой ячейке ДОО 

Владелец процесса – Старший воспитатель Максимовских Ольга 

Вадимовна 

Руководитель проекта – Старший воспитатель Максимовских 

Ольга Вадимовна 

Команда проекта – воспитатели МБДОУ: Ефимова О.Н., Чадаева 

Д.И., Бобикова А.П. 

  

Ключевой риск – потеря времени на ознакомление 

организации с планом работы в ходе реализации 

образовательного процесса в ДОУ, определение уровня 

загруженности сотрудников, быстрое внесение изменений в 

план, их выполнение 

 

Проблемы: 

1. Сотрудников –  среди большого количества мероприятий 

необходимо своевременное внесение корректировки в планы 

и их выполнение 

   

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ  4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА 

 

 

Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель 

Сокращение 

времени педагогов 

на процесс 

ознакомления с 

планом работы в 

быстро 

меняющихся 

условиях 

 

5 мин. 1 мин 

 

  

1. Старт проекта - 09.11. 20 г 

2. Диагностика и определение целевого состояния -09.11 . 20 г- 

21.12.20г 

 разработка карты текущего состояния - 09.11. 20г-23.12.2020г 

 разработка карты целевого состояния - 23.11. 20г-07.12.2020г 

3. Внедрение улучшений -  07.12. 20 - 01.04.21г 

 совещание по защите подходов внедрения -01.04.21г 

4. Закрепление результатов и закрытие проектов --09.04. 21г 

 завершающее совещание -09.04. 21 г 

 

Руководитель проекта        О.В.Максимовских 


