
Информационная справка о реализованном проекте
«Оптимизация деятельности воспитанников в режимных

моментах»
(заполняется по каждому завершенному проекту)

Н аим енование
образовательной

организации

МБДОУ «Детский сад № 35»

Н азван и е проекта «Оптимизация деятельности воспитанников в режимных 
моментах»

Ц елевы е ори ен ти ры Сокращение времени на организацию режимных моментов
С роки  реали зац и и  

п роекта
2 месяца 11 дней

О снован ия реализации  
проекта (проблем ы  и 

риски)

Риск: большая затрата времени и энергии на организацию 
режимных моментов

Проблемы:
■ Временные затраты на организацию режимных моментов
■ Сложность в повторении устных инструкций

М ероп ри яти я  по 
достиж ению  целевы х 

показателей

1. Старт проекта —  11.01.2021
2. Диагностика и определение целевого состояния —  11.01.2021 

-  05.02.2021
•  выявление временных рамок организации разных режимных 

моментов— 11.01. - 18.01.2021
•  разработка текущей карты процесса — 19.01 -  22.01.2021
• производственный анализ №1 -22.01 - 28.01.2021
• разработка целевой карты процесса -  29.01  -  05 . 02 . 2021 .
3. Внедрение улучшений —  08.02 -  22.03.2021
•  совещание по защите подходов внедрения —  22.03.2021.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта —  23.03. -  

31.03.2021
завершающее совещание —  31.03.2021.

Р езультаты  реали зац и и  
п роекта

Сокращение времени на организацию режимных моментов

П роблем ы , возникш ие 
при  реали зац и и  п роекта  

и вы б р ан н ы е  способы 
реш ения

Проблемы не возникали

Ф и нан совы е затр аты  
реали зац и и  п роекта  (при 

н али чии )

Финансовые затраты отсутствовали

И сп ользован ны е 
инструм енты  

береж ливы х технологий

текущая и целевая карты процесса

К онтактн ое лицо по 
п роекту  (долж ность, 

Ф .И .О ., телефон)
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