



Форма 03-БТ
УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ «Детский сад № 35»
Н.Ю. Недойкаш
«11» января 2021г

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
«Оптимизация деятельности воспитанников в режимных
моментах»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Старт проекта	11.01.2021	Сокращение времени на организацию режимных моментов	воспитатели и дети (дошкольный возраст)
2.	Диагностика и определение целевого состояния <ul style="list-style-type: none">• выявление временных рамок организации разных режимных моментов—• разработка текущей карты процесса• производственный анализ №1• разработка целевой карты процесса	11.01.2021 – 05.02.2021 11.01. – 18.01.2021 19.01 – 22.01.2021 22.01 - 28.01.2021 29.01 – 05.02.2021	Оптимизация процессов приема пищи, выполнения гигиенических процедур, одевания и раздевания, подготовки к занятиям	воспитатели и дети (дошкольный возраст)
3.	Внедрение улучшений <ul style="list-style-type: none">• совещание по защите подходов внедрения	08.02 – 22.03.2021 22.03.2021	Разработка и изготовление визуальных алгоритмов: «Сервировка стола», «Правила мытья рук», «Мой шкафчик», «Как одеться на прогулку» Разработка и изготовления маршрутного листа при выполнении дежурства по столовой, по подготовке к занятиям	воспитатели и дети (дошкольный возраст)
4.	Закрепление результатов и закрытие проекта Завершающее совещание	23.03. – 31.03.2021 31.03.2021	Использование пошаговых моделей при организации различных режимных моментов	воспитатели и дети (дошкольный возраст)