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_____1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
Заказчики процесса — воспитатели.
Периметр проекта — группы ДОУ.
Владелец процесса — заведующий МБДОУ.
Руководитель проекта — заведующий МБДОУ,

Команда проекта — воспитатели дошкольного возраста 
Вечкаева М.С., Баранова Ю.С., Чикина Ю.И.. Логунова Е.Н.

___________ 3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
Цели:

Наименование
цели

Текущий
показатель

Целевой
показатель

Сокращение 
времени на 
организацию 
режимных моментов

5-7 мин 3-1 мин

__________________2. ОБОСНОВНАИЕ ВЫБОРА_________
Ключевой риск - большая затрата времени и энергии на 
организацию режимных моментов

Проблемы:
-неудовлетворённость воспитателей:

■ Временные затраты на организацию режимных моментов
■ Сложность в повторении устных инструкций

_____________ 4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА__________
1. Старт проекта — 11.01.2021
2. Диагностика и определение целевого состояния — 11.01.2021 -  

05.02.2021
• выявление временных рамок организации разных режимных 

моментов— 11.01. -18.01.2021
• разработка текущей карты процесса — 19.01 -  22.01.2021
• производственный анализ №1 -22.01 - 28.01.2021
• разработка целевой карты процесса -  29.01 -  05.02.2021.
3. Внедрение улучшений — 08.02 -  22.03.2021
• совещание по защите подходов внедрения — 22.03.2021.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 23.03. -31.03.2021
• завершающее совещание — 31.03.2021._______________________


