Форма 03-БТ
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ  «Детский сад № 40»
_________ С.Н. Сиротова
        .         . 2021

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Создание творческой группы по внедрению проект бережливых технологий в МБДОУ
	09.03.2021
	Формирование команды единомышленников
	Сиротова С.Н., заведующий МБДОУ

	2. 
	Выявление проблем, утверждение направлений работы
	До 
12.03.2021
	Разработка карты текущего состояния процесса
	Черненко О.В., Салищева С.В., старшие воспитатели 

	3. 
	Определение целевых показателей, способов их достижения
	До 
18.03.2021
	Разработка карты целевого состояния процесса
	Черненко О.В., команда проекта

	4. 
	Разработка стандарта хранения документации с использованием сигнальных обозначений
	До 
22.03.2021
	Стандарт для воспитателя и визуальная опора при хранении документации в группе
	Черненко О.В. 
команда проекта

	5. 
	[bookmark: _GoBack]Довести до воспитателей информацию о наличии 
стандарта хранения документации с использованием сигнальных обозначений и о порядке работы по внедрению улучшений
	До 
22.03.2021
	Информирование воспитателей о 
о наличии 
стандарта хранения документации с использованием сигнальных обозначений и о порядке работы по внедрению улучшений
	Черненко О.В., Салищева С.В.
старшие воспитатели

	6. 
	Апробация стандарта 
хранения документации
	22.03.2021-05.04.2021
	Эффективность работы по стандарту
	Черненко О.В.
команда проекта

	7. 
	Сбор отзывов и предложений педагогов по эксперименту
	05-08.04.2021
	Получение информации об эффективности работы 
	Черненко О.В., Салищева С.В.

	8. 
	Анализ отзывов, результативности проекта. Внесение изменений (при необходимости и возможности)
	08.04.2021
	Выявление проблем и рисков
	Черненко О.В., команда проекта

	9. 
	Совещание по защите подходов внедрения
	09.04.2021
	Внесение при необходимости корректив в целевые показатели, порядок работы по стандарту
	Сиротова С.Н.

	10. 
	Переход на работу по стандарту 
хранения документации
	09.04.2021-19.04.2021
	Повышение эффективности и сокращение времени на подготовку ко всем видам ООД
	Сиротова С.Н., Черненко О.В., Салищева С.В.

	11. 
	Завершающее совещание
	19.04.2020
	Подведение итогов, завершение проекта
	Сиротова С.Н., Черненко О.В., команда проекта



Руководитель проекта 			____________				О.В. Черненко

